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RIFERIMENTO PMS2

SPREMEMBE

1. POGLAVIE
1.3 Povzetek in cilji nalozb

Zamenijati stavek v prvem odstavku na 6. strani:

“MnoZi¢no zamenjavo svoje flote merilnikov bo druzba AcegasApsAmga
zaCela aprila 2022 in jo zakljucila leta 2025.”

z naslednjim stavkom:

“MnoZi¢no zamenjavo svoje flote merilnikov bo druzba AcegasApsAmga
zacela v drugi polovici leta 2022 in jo zakljucila leta 2025.”

1. POGLAVIE
1.3 Povzetek in cilji nalozb
Obmocje Gorice

Na 6. strani zamenijati stavek v prvem seznamu z alinejami:
“Prva faza (od 1. januarja 2021 do 1. aprila 2022)”
z naslednjim stavkom:

“Prva faza (od 1. januarja 2021 do zacetka druge faze)”

Na 6. strani zamenijati stavek v drugem seznamu z alinejami:
“Druga faza, ki se bo uradno zacela s 1. aprilom 2022”
z naslednjim stavkom:

“Druga faza, ki se bo uradno zacela v drugi polovici leta 2022"

2. POGLAVIE
2.3 Znacilnosti toc¢kovnih
merilnikov za
nizkonapetostno elektri¢no
energijo

Na 17. strani posodobljene vrednosti v preglednici z naslovom: “Preglednica 4
- Casovnica namestitev merilnikov 1G”.

3. POGLAVJE
3.1.1 Funkcije elektronskega
merilnika 1G

Na 24. strani spremeniti oznako zadnje vrstice preglednice z naslovom
“Preglednica 5: Delovanje odcitavanja na daljavo 1G v preteklih 12 mesecih”.

Na 25. strani spremeniti oznako prve in zadnje vrstice preglednice z naslovom
“Preglednica 6 - Delovanje daljinskega upravljanja v preteklih 12 mesecih”.

6. POGLAVJE Nacrt mnozi¢ne
zamenjave Stevcev 2G

Na 42. strani zamenjati stavek v tretjem odstavku:
“AcegasApsAmga pricakuje zagon vec kot 200.000 Stevcev 2G”
z naslednjim stavkom:

“AcegasApsAmga predvideva zagon skoraj 200.000 Stevcev 2G”




Na 42. strani posodobljene vrednosti v preglednici z naslovom: “Preglednica 9
- Stevilo names¢enih merilnikov v posameznem letu”.

Na 43. strani posodobljen grafikon z naslovom “Grafikon 4 - skupno Stevilo
nacrtovanih namestitev merilnikov 2G”.

6. POGLAVJE
6.1 Aktivne zaloge 2G

Na 44. strani posodobljene vrednosti v preglednici z naslovom: “Preglednica
10 - Casovnica aktivnih merilnikov 2G na dan 31.12. posameznega leta”.

Na 44. strani posodobljen grafikon z naslovom: “Grafikon 5 - Casovnica
aktivnih merilnikov 2G na dan 31.12. posameznega leta”.

7. POGLAVIJE

7.1 Nacrt mnoZzi¢ne
namestitve

koncentratorjev 2G

Na 46. strani zamenjati stavek v zadnjem odstavku:

“Koncentratoriji, ki so Ze nastavljeni za 2G, so bili namesceni za zamenjavo 609
zastarelih ali okvarjenih naprav prve generacije”

z naslednjim stavkom:

“Koncentratoriji, ki so Ze nastavljeni za 2G, so bili namesceni za zamenjavo 612
zastarelih ali okvarjenih naprav prve generacije”

Na 47. strani posodobljene vrednosti v preglednici z naslovom: “Preglednica
11 - Stevilo names¢enih/posodobljenih koncentratorjev 2G na leto”.

Na 47. strani posodobljen grafikon z naslovom: “Grafikon 6 - Stevilo
names$cenih/posodobljenih koncentratorjev 2G na leto”.

8. POGLAVJE
8.1. Mnozi¢na zamenjava

Na 51. strani zamenjati stavek v zadnjem odstavku:
“se po posti poslje "Obvestilo o izvedeni zamenjavi", da se zagotovi”
z naslednjim stavkom:

“se po posti poslje "Obvestilo o neuspesni zamenjavi", da se zagotovi”

10. POGLAVIE
10.1 Skupni stroski sistema
za pametno merjenje 2G in
naloZbe v osnovna sredstva

Na 76. strani zamenjati stavek v prvem odstavku:

“Skupni predvideni stroski za PMS2 po trenutnih cenah znasajo priblizno 52,9
milijona evrov”

z naslednjim stavkom:

“Skupni predvideni stroski za PMS2 po trenutnih cenah znasajo priblizno 50,5
milijona evrov”




Na 76. strani posodobljen grafikon z naslovom:

“Grafikon 7 - Letni stroski nalozbe v osnovna sredstva za sistem 2G”.

Na 77. strani posodobljen grafikon z naslovom: “Grafikon 8 - Skupni letni
stroski sistema 2G”.

Na 78. strani posodobljen grafikon z naslovom: “Grafikon 9 - Strosek nalozbe v
osnovna sredstva na enoto po trenutnih cenah”.




